

2020年11月20日

各 位

会社名 いちご株式会社  
代表者 代表執行役会長 スコット キャロン  
(コード番号 2337 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役財務本部長 坂松 孝紀  
(電話番号 03-3502-4818)  
[www.ichigo.gr.jp](http://www.ichigo.gr.jp)

## いちご初の風力発電所「いちご米沢板谷 ECO 発電所」における 発電開始日延期のお知らせ

当社は、サステナブルインフラ企業として持続可能な社会形成への貢献を標榜し、地域および地球に優しいクリーンエネルギー事業を積極的に推進しております。

当社の100%連結子会社であるいちごECO エナジー株式会社（以下、「いちごECO エナジー」という。）は、現在、いちご初の風力発電所「いちご米沢板谷 ECO 発電所」（7.39MW）を建設中ですが、本発電所の発電開始予定日が、本年12月から来年2月に延期になりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本風力発電所の概要

発電所名	いちご米沢板谷 ECO 発電所
発電開始予定	2021年2月
所在地	山形県米沢市
風速データ	年平均約8m/s ※風力発電所の適地は6m/s以上
発電出力	約7.39MW

#### 2. 発電開始日延期の理由

当社は、新たな発電所の建設にあたり、地域との協働、地域の雇用促進や経済の活性化への貢献に加え、その土地の形状や気候に合わせた発電施設的设计・建設を行っております。

従来より、堅固な発電所の建設により自然災害に強く、発電効率を最大化することを実現しており、本発電所におきましても十分な試運転期間を設けるため、発電開始の延期を行うものです。

#### 3. 今後の見通し

本発電所の売電収入における2021年2月期の業績貢献が、約3か月から約1か月になりますが、業績に与える影響は軽微です。なお、2022年2月期より本発電所が通期で稼働し、当社のストック収益に貢献してまいります。

以 上

■ 現地風景



■ 風力発電機の組み立て風景



■ ナセル

